



关于申请认定项目中标结果无效并终止本次采购活动的

请 示



新建 氏县育贤中学建设项目-校园文化，项目编号：

三广竞磋采购-2026-76、LSGZ[2026]181-ZC137，预算金额：

¥1232070.00 元。2026 年 08 月 19 日发布招标公告，2026 年 09 月 04 日完成开、评标，2026 年 9 月 7 日发布成交公告。

在项目履约前期复核工作中，经我单位全面核查，发现本次招标技术参数设置不够严谨，工程量清单存在重大缺陷，具体问题如下：一是工程量清单存在疑似倾向性参数，计量单位不统一、表述不规范等问题；二是部分施工子目打包过于笼统，行政会议室、党建室等整体装修内容未细化拆分具体子目，清单明细缺失；三是清单总说明不完善，部分施工内容、工作边界、结算口径界定不清。

以上采购文件缺陷，属于采购需求编制层面的实质性瑕疵，已对本次采购公正性造成影响。若继续按照现有成交结果签订合同、组织施工，将导致后期工程量确认、现场施工实施、进度款支付、竣工结算及财政审计等关键环节无明确执行依据，极易产生争议纠纷、投诉举报及结算风险，造成项目无法正常验收、资金绩效无法实现，甚至引发采购结果无效、项目停滞等问题。

为严格规范政府采购程序，保障采购公平公正、规避履约及审计风险、确保项目实施质量及财政资金使用效益，经我单位研究，本次情形不属于采购人自行调整需求，系采购

文件存在实质性缺陷、影响采购公正。特恳请贵局审查认定本次项目中标结果无效，准许终止本次采购活动。

我单位收到认定意见后，将依规发布项目终止公告，书面告知所有投标供应商。后续将全面修订完善实施方案、技术参数及工程量清单，严格做好需求论证及复核工作，整改到位后重新组织采购活动。

卢氏县育贤中学
2026年9月23日
刘佩红
同意终止。
郭佩红 王智礼