

长垣市 2025 年度农村饮水工程 维修养护项目

合同协议书

发包人：长垣市水利局

承包人：长垣市垣水建设工程有限公司

日 期：2025 年 7 月 18 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长垣市水利局

承包人（全称）：长垣市垣水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长垣市水利局长垣市 2025 年度农村饮水工程维修养护项目。
2. 工程地点：长垣市境内。
3. 工程立项批准文号：/。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：工程量清单及图纸包含的所有内容。
6. 工程承包范围：工程量清单及图纸包含的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年 7 月 18 日。

计划竣工日期：2025年 10 月 15 日。

工期：90 日历天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
总价人民币（大写）贰佰肆拾陆万陆仟元整（¥2466000.00 元）；
2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王赞华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人按照法律规定履行项目审批手续、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转

包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 7 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在长垣市水利局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。


十三、合同份数


本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：长垣市水利局(公章)

承包人：长垣市恒水建设工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字)





组织机构代码：

组织机构代码：91410728MA9GA3M94D

地址：

地址：河南省新乡市长垣市蒲西宏力大道 569 号

邮政编码：

邮政编码：453400

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：0373-8893789

传真：

传真：/

电子信箱：

电子信箱：/

开户银行：

开户银行：中国工商银行股份有限公司

长垣支行

账号：

账号：1704022709200235278

第二部分 通用合同条款

执行 GF-2017-0201 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 合同文件的优先顺序

- (1) 合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它往来函件；

1.2 合同协议书

合同生效条件：承包人在规定的时间内与发包人签订合同协议书后。

1.3 承包人文件

1.3.1 承包人提供的文件

承包人提供文件的范围：实施性施工组织设计。

承包人提供文件的期限、数量：开工前 7 天、书面文件 3 份。

监理人批复承包人提供文件的期限：接收文件后 7 天。

1.4 联络

1.4.1 联络送达的时间：5 小时内送达，8 小时内确认回复。

2 发包人义务

2.1 提供施工场地

发包人提供施工场地及有关资料的时间：最少应在开工前 7 天提供。

发包人提供施工场地及有关资料的范围：工程地质勘察报告、地下管线图。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1 须发包人批准行使的权利：合同进度计划的修改、工程变更(或洽商)的审批、工程价款的调整。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师确定权的转授另行约定。

3.4 监理人的指示

3.4.4 承包人取得指示的其他途径另行约定。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务；

(1) 在施工过程中，承包人项目经理（项目负责人）及技术负责人不经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。

(2) 对不称职的项目经理（项目负责人），招标人有权要求中标人更换，招标人对项目部管理班子不力改变者，有终止合同另选施工队伍的权利。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备；

5.1.2 承包人报送监理人审批时间：提供前 3 日。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围：不适用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无

6.3 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.3.1 用于合同外工程的施工设备和临时设施：无

7 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：合同签订后 7 日内。

施工控制网的测设：

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后 7 天。

8 施工安全、治安保卫和环境保护

8.3 治安保卫

8.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建由发包人和承包人共同与当地公安部门协商。

8.3.2 施工场地治安管理计划和突发事件紧急预案的编制：发包人和承包人。

9 进度计划

9.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：

1、编制依据

2、工程概况和施工条件

3、施工总体安排

4、施工方法

5、质量标准

6、质量管理点及控制措施

7、安全文明及环境保护措施。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后 14 天内。

监理人提出施工进度计划和施工方案修改意见的期限：收到后 7 天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到后 7 天内。

9.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：发现实际进度与合同进度计划不符后的 14 天内。

监理人批复施工订合同进度计划申请报告的期限：收到申请后 14 天内。

10 开工和竣工

10.1 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：另行约定。

10.2 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：另行约定。

10.3 工期提前

提前竣工的奖励方法：无。

11 暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担的其他暂停施工责任的其他情形：另行约定。

12 变更

12.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容：采用通用合同条款。

在保证工程质量的前提下，结合工程实际情况，本次招标清单内容会存在细微偏差或变动。有类似的执行类似的，无类似的按市场材料价重新组建清单项。

12.2 变更程序

12.3 变更估价

承包人提交变更报价书的期限：见通用条款

监理人商定或确定变更价格的期限：通用合同条款。

12.4 变更的估价原则

变更估价的原则：见通用合同条款。

12.5 承包人的合理化建议

12.5.1 对承包人提出的合理化建议的奖励方法：/。

13. 价格调整

13.1 物价波动引起的价格调整：不调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/

14. 计量与支付

14.1 计量

14.1.1 计量周期

本合同的计量周期：见通用条款。

14.1.2 总价子目的计量

总价子目的支付分解及计量方法：见通用条款。

15. 工程进度付款

15.1 进度付款单清单

进度付款申请单的份数：一式 4 份。

进度付款申请单的内容：见通用条款。

15.2 进度付款证书和支付时间

(1) 发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：另行约定。

付款方式：签订合同后按照工程进度进行申请支付工程价款，待工程验收合格并结算完成后支付至结算价的 97%，剩余 3%作为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

15.3 质量保证金

15.3.1 质量保证金的金额或比例：3%。

质量保证金的扣留方法：计量支付时扣留。

15.4 竣工结算

15.4.1 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后 14 天内提交 3 份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：见通用条款。

15.5 最终结清

15.5.1 最终结清申请单在缺陷责任期终止证书颁发后天内提交 3 份最终结算申请单。

15.5.2 结算金额为中标人所投报工程量清单中的综合单价乘实际完成且经计量合格的工程量。

16 竣工验收

16.3 验收

16.3.1 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工期以验收合格日为准。

16.5 施工期运行

16.5.1 需要在施工期运行单位工程或工程设备：无。

16.6 试运行

16.6.1 试运行的组织及费用承担：承包人。

16.7 竣工清场

16.7.1 竣工清场：承包人。

16.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：见通用条款。

17 缺陷责任与保修责任

17.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任按照国家相关规定。

18 保险

18.1 工程保险

投标人：

投保内容：建设工程、按章工程等。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额人民币/万元，费率/%，期限/年。（填写具体的保险金额、保险费率和保险期限）

18.4 第三者责任险

18.4.1 保险金额、保险费率和保险期限：保险金额人民币/万元，费率/%，期限/年。

18.5 其他保险

需要投保的其他内容、保险金额、费率和期限：另行约定。

18.6 对各项保险的一般要求

18.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/。

18.6.2 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围和金额：/。

19 不可抗力

19.1 不可抗力的确定

不可抗力的范围：自然灾害、政府行为、社会异常事件。

19.2 不可抗力后果及其处理

19.2.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下方法承担：另行约定。

20 争议的解决

20.1 争议的解决方式

争议的解决方式第种方式解决。

一、向约定的仲裁委员会申请仲裁

二、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

21 其他补充协议

工程项目总价表

工程名称：长垣市水利局长垣市 2025 年度农村饮水工程维修养护项目

[illegible]

投标总报价 (A) + (B) 2470380.20

建筑工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
壹	第一部分 建筑工程				753170.30
一	方里供水工程				289898.22
1	更换户垵村至文庄村主管网				289898.22
1.1	管道沟槽土方开挖	m3	678.72	5.42	3678.66
1.2	管道沟槽土方回填	m3	678.72	18.34	12447.72
1.3	De160PE 管道及铺设 (1.25Mpa)	m	1414	126.48	178842.72
1.4	水平导向钻进 (布设 De160PE 管 1.25Mpa)	m	286	331.92	94929.12
二	赵供水工程				265413.18
1	更换聚村至前桑园村主管网				265413.18
1.1	管道沟槽土方开挖	m3	461.76	5.42	2502.74
1.2	管道沟槽土方回填	m3	461.76	18.34	8468.68
1.3	De160PE 管道及铺设 (1.25Mpa)	m	962	126.48	121673.76
1.4	水平导向钻进 (布设 De160PE 管 1.25Mpa)	m	400	331.92	132768.00
三	于林供水工程				182040.43
(一)	更换物联网智能水表				182040.43
1	更换 DN100 物联网智能水表	套	18	7465.53	134379.54
1.1	DN100 物联网智能水表购置及安装	套	1	7465.53	7465.53
1.1.1	DN100 物联网智能水表	块	1	5835.82	5835.82
1.1.2	De110PVC-M 管材	m	4	78.23	312.92
1.1.3	De110PVC 弯头	个	4	67.90	271.60
1.1.4	De110 闸阀	个	1	927.19	927.19
1.1.5	DN110 法兰 (含安装配件)	套	2	59.00	118.00
2	更换 DN65 物联网智能水表	套	1	5713.75	5713.75
2.1	DN65 物联网智能水表购置及安装	套	1	5713.75	5713.75
2.1.1	DN65 物联网智能水表	块	1	4552.42	4552.42
2.1.2	De75PVC-M 管材	m	4	39.71	158.84
2.1.3	De75PVC 弯头	个	4	53.13	212.52
2.1.4	De75 球阀	个	1	688.15	688.15
2.1.5	DN75 法兰 (含安装配件)	套	2	50.91	101.82
3	更换 DN150 物联网智能水表	套	1	9747.14	9747.14

建筑工程量清单

[illegible]

机电设备及安装工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
贰	第二部分 机电设备及安装工程					1501654.00	187643.10
一	蒲北水厂机电设备购置安装					260800.00	27075.00
1	更换节能降耗立式加压泵 (流量 76m ³ /h、扬程 38m) (含原设备拆除)	套	2	81000.00	12150.00	162000.00	24300.00
2	更换加压泵一控二变频控制柜 (外形尺寸:2000×800×600, 电压等级 0.38kV, 额定电流 22-30A, 30KW 矢量变频器, 适配两台电机功率 11~15KW) (含原设备拆除)	套	1	18500.00	2775.00	18500.00	2775.00
3	PTC 便携式水质综合检测箱	套	1	56800.00		56800.00	
4	离子色谱仪色谱柱	套	1	23500.00		23500.00	
二	南杨庄水厂机电设备购置安装					175500.00	26325.00
1	更换节能降耗立式加压泵 (流量 68m ³ /h、扬程36m) (含原设备拆除)	套	2	78500.00	11775.00	157000.00	23550.00
2	更换加压泵一控二变频控制柜 (外形尺寸:2000×800×600, 电压等级 0.38kV, 额定电流 22-30A, 30KW 矢量变频器, 适配两台电机功率 11~15KW) (含原设备拆除)	套	1	18500.00	2775.00	18500.00	2775.00
三	芦岗水厂机电设备购置安装					238300.00	27225.00
1	更换节能降耗立式加压泵 (流量 76m ³ /h、扬程 38m) (含原设备拆除)	套	2	81000.00	12150.00	162000.00	24300.00

机电设备及安装工程量清单

单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2	更换加压泵一控二变频控制柜（外形尺寸:2000×800×600，电压等级0.38kV，额定电流 90A，30KW 矢量变频器，适配两台电机功率 11~15KW）（含原设备拆除）	套	1	19500.00	2925.00	19500.00	2925.00
3	PTC 便携式水质综合检测箱	套	1	56800.00		56800.00	
四	西郭水厂机电设备购置安装					102800.00	15420.00
1	更换轻型立式多级离心泵（流量 100m³/h、扬程 48m）（含原设备拆除）	套	2	41500.00	6225.00	83000.00	12450.00
2	更换加压泵一控二变频控制柜（外形尺寸:2000×800×600，电压等级0.38kV，额定电流 90A，30KW 矢量变频器，适配两台电机功率 18.5~22KW）（含原设备拆除）	套	1	19800.00	2970.00	19800.00	2970.00
五	恼里水厂机电设备购置安装					610654.00	91598.10
1	更换除氟滤料	t	26	15800.00	2370.00	410800.00	61620.00
2	更换石英砂	t	6.8	680.00	102.00	4624.00	693.60
3	加药触摸屏控制箱	套	1	3500.00	525.00	3500.00	525.00
4	药剂（无铁硫酸铝）	t	2	1700.00	255.00	3400.00	510.00
5	除氟加药设备（包含溶药箱、加药泵、计量泵、管道及阀门）	套	1	18200.00	2730.00	18200.00	2730.00
6	全自动智能 PLC 控制柜（1800*800*400）	套	1	18500.00	2775.00	18500.00	2775.00
7	DN100 电动控制阀门	套	28	4900.00	735.00	137200.00	20580.00
8	1000L 加药罐	套	1	4300.00	645.00	4300.00	645.00
9	DN100 反洗管路（含管材、闸阀）	套	1	1800.00	270.00	1800.00	270.00

机电设备及安装工程量清单

单位：元

[illegible]

金结设备及安装工程量清单

[illegible]

最终报价表

标段(包)编号: (县区)2025CSDL201号-1

序号	名称	单位	报价	报价(大写)	备注
总价	投标总价	元	2466000.00	贰佰肆拾陆万陆仟元整	

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字:

张鹏鹏

供应商名称(签章):

报价日期: 2025-07-14

